

令和6年度 総合計画・総合戦略等策定スケジュール

	進 行 計 画											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第3次総合計画												
政策推進戦略専門部会					現計画の成果・課題の整理				成果・課題のとりまとめ			
政策推進戦略本部幹事会 (総合計画策定委員会)					・策定方針					・意識調査、WS等報告		
政策推進戦略本部会議					・策定方針					・意識調査、WS等報告		
総合計画審議会												・第1回(諮問等)
議会(総務常任委員会)					・策定方針					・意識調査等報告		
事務局 (政策推進課)		支援業務業者選定(プロボ・審査会・契約)			市民意識調査の実施				集計作業		基本構想案の検討	
		まちづくりWS等の実施										
第3期総合戦略(人口ビジョン)												
幹事会		・進捗管理(第2期)					・改定案(人口ビジョン)		・改定案(戦略)		・最終案報告	
本部会議		・進捗管理(第2期)					・改定案(人口ビジョン)		・改定案(戦略)		・最終案報告	
政策推進懇話会		・進捗管理(第2期)					・改定案(人口ビジョン)		・改定案(戦略)		・最終案報告	
議会(総務常任委員会)								・改定案(人口ビジョン)		・改定案(戦略)		・最終案報告
事務局 (政策推進課)	指標成果調査	各種調査・分析の実施				人口ビジョン改定案の検討		戦略策定案の検討		最終案調整		
		支援業務業者選定(プロボ・審査会・契約)										
定住自立圏共生ビジョン												
幹事会		・進捗管理									・改定案	
本部会議		・進捗管理									・改定案	
政策推進懇話会		・進捗管理									・改定案	
議会(総務常任委員会)												
事務局(政策推進課)	指標成果調査									計画修正調査		